

Приложение 2.

План-график мероприятий (дорожная карта) на 2021-2022 учебный год

по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего

образованию (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях Бай-Тайгинского района

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО в Бай-Тайгинском районе	Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО школы района			
	Муниципальный уровень			
	Изучение инструктивно-методического письма Министерства образования Республики Тыва для руководителей УО, участие в ВКС для руководителей УО	март 2022	УО	Выбор ОУ для реализации ФГОС НОО и ООО

Создание рабочей группы, ответственной за реализацию проекта ФГОС 2022 в муниципалитете	март 2022	УО	Приказ по образованию о создании и утверждении состава муниципальной рабочей группы для реализации ФГОС 2022 Консультация с администрацией МБОУ ТСОШ Координация и синхронизация действия пилотной школы ФГОС 2022
Разработка и утверждение муниципального плана-графика (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО пилотной школы	март 2021	УО	Приказ управление образования об утверждении плана-графика (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО

Проведение серии совещаний по организованному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФЫГОС	Март-сентябрь	УО	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС
Изучение пакета региональных модельных документов, инструктивно-методических писем для руководителей УО	март 2022	Рабочая группа УО	Совещание рабочей группы УО

Создание условий для сопровождения проекта ФГОС 2022 на муниципальном уровне	Апрель 2022	Рабочая группа УО, администрация школы	Корректировка плана работы УО; Внесение изменений в муниципальный план учредительного контроля; Корректировка муниципальной модели методического сопровождения образовательной организации; Корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников начальной и основной школы.
Мониторинг готовности и реализации ФГОС НОО и ООО 2022 на муниципальном уровне	май 2022	Рабочая группа УО, администрация школы	Корректировка плана мониторинга реализации ФГОС 2022
Организация мониторинга реализации проекта ФГОС 2022: самооценка готовности образовательной организации к переходу на ФГОС 2022; подготовка школой нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС 2022; подготовка ООП ОО, участницы проекта ФГОС 2022;	май 2022 май 2022 сентябрь 2021	Рабочая группа УО, администрация школы	Корректировка муниципальной программы проекта ФГОС 2022; аналитические справки по итогам мониторинга; отчёт о результатах реализации проекта ФГОС 2022 в муниципалитете.

«Чек-лист готовности к переходу на ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне	Апрель-май 2022	УО Администрация школы	Проедена оценка готовности к введению ФГОС
Школьный уровень			

Самооценка готовности школы к реализации проекта ФГОС 2022	апрель 2022	Администрация школы, участницы проекта ФГОС 2021	Отчёт о результатах самооценки
Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на ФГОС 2022	апрель 2022	Администрация школы, участницы проекта ФГОС 2022	Пакет локальных нормативных актов школы
Разработка основной образовательной программы НОО и ООО школой, участницей проекта ФГОС 2022	Май июнь 2022	Администрация школы, участницы проекта ФГОС 2022	Проект основной образовательной программы (ООП) НОО и ООО, соответствующей требованиям ФГОС НОО и ООО 2022; экспертиза (самоэкспертиза) ООП НОО и ООО общеобразовательной организации.
Создание условий для реализации проекта ФГОС 2022 на школьном уровне	Август 2022	Администрация школы, участницы проекта ФГОС 2022	Корректировка плана работы школы; внесение изменений в план внутриучрежденческого контроля; корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников 1-ых,5-ых классов
Выработка предложений по мониторингу реализации проекта ФГОС 2022 на школьном уровне	Сентябрь 2022	Администрация школы, участницы проекта ФГОС 2022	Корректировка муниципального плана мониторинга реализации проекта ФГОС 2022
Организация мониторинга реализации проекта ФГОС 2022 «Конструирование учебных программ и учебных планов ФГОС НОО и ООО»	Май-сентябрь 2022	Администрация школы, участницы проекта ФГОС	Отчёт о результатах реализации проекта ФГОС 2022 в общеобразовательных организациях.

<p>Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО в районе</p>	<p>Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников школы ФГОС 2022</p>			
	<p>Муниципальный уровень</p>			
	<p>Организация участия в краевых мероприятиях по вопросам перехода на новый ФГОС НОО и ООО для руководителей ОО, участников проекта 2021; учителей начальных классов школы; учителей-предметников основной школы.</p>	<p>1 раз в месяц (август 2021-май 2022)</p>	<p>УО</p>	<p>Ознакомление с приказом КАУ ДПО «Алтайский краевой институт развития образования имени А.М. Топорова» об утверждении плана методического сопровождения проекта ФГОС 2021</p>
	<p>Изучение методических рекомендаций по переходу на новый ФГОС 2022, инструктивно-методических документов для руководителей МОУО</p>	<p>Август 2022</p>	<p>Рабочая группа УО</p>	<p>Обсуждение краевых документов, выработка стратегии создания муниципальных документов, консультации с администрацией пилотной школы</p>
	<p>Изучение пакета диагностических материалов, модельных материалов для школы, участницы проекта ФГОС 2022</p>	<p>июнь 2022</p>	<p>Рабочая группа УО</p>	<p>Обсуждение документов, выработка стратегии создания муниципальных документов, консультации с администрацией пилотной школы</p>
<p>Изучение методических материалов по разработке ООП НОО и ООО, результатов анализа типичных проблем при разработке ООП НОО и ООО</p>	<p>Август-сентябрь 2021</p>	<p>Рабочая группа УО</p>	<p>Обсуждение документов, выработка стратегии создания муниципальных документов, консультации с администрацией пилотной школы</p>	

Изучение программы		Рабочая группа	Список педагогов для повышения
--------------------	--	----------------	--------------------------------

курсов повышения квалификации, определение кадрового состава педагогов для реализации проекта ФГОС 2021 и определения списка педагогов для прохождения курсов повышения квалификации	– май 2022	УО, администрация школы, участницы проекта ФГОС 2022	квалификации
Организация участия в республиканских вебинарах для руководителей ОУ по проблемам управления введением ФГОС 2022	Ежеквартально	Рабочая группа УО, администрация школы, участницы проекта ФГОС 2022	Обсуждение промежуточных результатов и перспектив участия в реализации проекта ФГОС 2022
Корректировка плана работы УО по вопросам организации методического сопровождения, контроля, диссеминации опыта перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Август 2022	Рабочая группа УО	Приказ руководителя УО об утверждении изменений в планах работы УО
Презентация достижения школы ФГОС 2022	Январь 2022 май 2022	Рабочая группа УО	Информация на сайт УО; выявление и трансляция успешных практик перехода на ФГОС 2022

Презентация достижений учителей-предметников на заседаниях предметных методических объединений	ноябрь 2022	Рабочая группа МОУО	Информация на сайт УО выявление и трансляция успешных практик перехода на ФГОС 2022
Школьный уровень			
Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС 2022 по направлениям	Сентябрь 2022	Администрация школы, участницы проекта ФГОС 2022	План методической работы; план повышения квалификации педагогических и руководящих работников; определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава школы к введению ФГОС 2022
Анализ промежуточных результатов реализации проекта ФГОС 2021	декабрь 2022	Рабочая группа УО Администрация школы, участницы проекта ФГОС 2022	Аналитическая справка
Анализ типичных проблем при реализации ООП НОО и ООО	ноябрь 2022	Рабочая группа УО Администрация школы, участницы проекта ФГОС 2022	Аналитическая справка